Your Cup Your Couffe

シンプル ガント チャート (Vertex42.com)

https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html

今井 豊

プロジェクトの開始:

金, 2022/7/15

	プログエグトの開始.	,		2022/7/14	2022/7/40	2022/7/25	2022/0/1	2022/0/0	2022/0/15	2022/0/22	2022/0/20
	週表示:	1		2022/7/11	7 18 19 20 21 22 23	2022/7/25 24 25 26 27 28 29 30 31	2022/8/1	2022/8/8	2022/8/15	2022/8/22	2022/8/29
タスク 担当者	進捗状況	開始	終了	月火水木金土	日月火水木金土	日月火水木金土日	月火水木金土日	月火水木金土日	月火水木金土日	月 火 水 木 金 土 日	月 火 水 木 金 土 日
設計											
画面遷移図作成	100%	7/1/22	7/13/22								
画面仕様書作成	100%	7/1/22	7/13/22								
ER図作成	100%	7/1/22	7/13/22								
テーブル定義書作成	100%	7/1/22	7/13/22								
講師チェック(設計書の評価)	100%	7/14/22	7/14/22								
製造											
DB作成 / トップページ / ヘッダー 2 種 / フッター		7/15/22	7/17/22								
新規登録 / ログイン		7/17/22	7/18/22								
マイページ		7/18/22	7/19/22								
投稿機能(珈琲メモの新規作成機能)及び確認	8画面	7/19/22	7/20/22								
投稿一覧 / 投稿詳細		7/19/22	7/20/22								
投稿編集機能 / 投稿削除機能		7/20/22	7/22/22								
他人のメインページ		7/22/22	7/23/22								
いいね!機能		7/23/22	7/25/22								
アカウント編集 / アカウント削除機能		7/25/22	7/26/22								
画面間テスト		7/26/22	7/27/22								
講師チェック(製造物レビュー)		7/27/22	7/28/22								
発表											
発表資料作成		7/28/22	8/1/22								
PHP自作発表会		8/2/22	8/4/22								
Git共有		8/4/22	8/6/22								
予備		日付	日付								
予備		日付	日付								

		週表示:	1		2022/7/11	2022/7/18	2022/7/25	2022/8/1	2022/8/8	2022/8/15	2022/8/22	2022/8/29
タスク	担当者	進捗状況	開始	終了	月火水木金土日	月 火 水 木 金 土 日	月 火 水 木 金 土 日	月 火 水 木 金 土 日	月火水木金土日	月 火 水 木 金 土 日	月 火 水 木 金 土 日	29 30 31 1 2 3 4 月 火 水 木 金 土 日
この行の上に新しい行を挿入する												